

Паспорт управленческого проекта  
«Организация образовательного пространства  
общеобразовательной школы в условиях формирования ЦОС»  
полное наименование проекта

| I. Общая информация. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Наименование проекта.                                                | Трансформация образовательного пространства в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях формирования ЦОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                    | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска   | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).<br>Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.6.2018 № 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                    | Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)                | Директор департамента образования Администрации города Омска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                    | Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)                  | Еленич Владислав Александрович, директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                    | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)             | Шик Вячеслав Андреевич, учитель математики БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                    | Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные) | Воронович Наталья Александровна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»,<br>Бойко Татьяна Борисовна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                    | Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)    | педагоги-предметники и прочие педагогические работники ОО (перечислить с указанием ФИО)<br>Алексенко Марина Геннадьевна, учитель начальных классов, Барсукова Ирина Александровна, учитель начальных классов, Доценко Ирина Ивановна, учитель начальных классов, Цехмистренко Надежда Васильевна, учитель начальных классов, Саблина Юлия Геннадьевна, учитель начальных классов, Кулакова Марина Васильевна, учитель начальных классов, Дикая Дарья Анатольевна, учитель начальных классов, Иванова Кристина Александровна, учитель начальных классов, Руднева Галина Алексеевна, учитель начальных классов, Волкова Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы, Гам Татьяна Александровна, учитель физики, Дудина Юлия Ивановна, учитель английского языка, Коноплева Светлана Николаевна, учитель информатики, Ломакина Светлана Борисовна, учитель химии, Лютова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы, Михно Николай Степанович, учитель физической |

|                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                         | культуры, Обертюк Алина Ивановна, учитель математики, Полуянова Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания, Романова Светлана Николаевна, учитель математики, Стецова Оксана Викторовна, учитель технологии, Тусупбекова Зайраш Сагалбаевна, учитель английского языка, Игнатьева Надежда Николаевна, учитель английского языка, Уткина Анастасия Васильевна, учитель истории и обществознания, Соловьева Полина Вячеславовна, учитель математики, Шаньшина Алла Эдуардовна, учитель физической культуры, Мацко Оксана Геннадьевна, учитель географии, Чуйко Диана Александровна, учитель математики, Шик Вячеслав Андреевич, учитель математики, Харина Лариса Васильевна, учитель биологии, Антонова Анастасия Сергеевна, педагог-психолог, Изюмова Александра Вячеславовна, советник директора по воспитательной работе. Попова Татьяна Сергеевна, социальный педагог. |
| 8                     | Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)                 | Коноплева Светлана Николаевна, учитель информатики БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Описание проекта. |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                     | Основание для инициации проекта                                         | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                    | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальный план реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                    | Цель реализации проекта                                                 | Обеспечить расширения границ информационно-образовательного пространства и перехода на более высокий уровень технологической грамотности как школьника, так и учителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12                    | Задачи проекта                                                          | 1) обеспечить эффективное использование поставленного оборудования в рамках проекта ЦОС внедрить цифровые инструменты учебной и воспитательной деятельности в информационно-развивающую среду школы;<br>2) организовать методическое сопровождение педагогов в области ЦОС;<br>3) привести в соответствие с действующим законодательством локальные акты образовательной организации, связанные с образовательным процессом;<br>4) определить алгоритм реализации обновления содержания деятельности при реализации программы ЦОС.<br>5) создать условия для формирования у обучающихся и педагогов информационной культуры как элемента культуры общечеловеческой и как обязательного условия комфортного существования в социуме.                                                                                                                                                 |
| 13                    | Перечень ожидаемых                                                      | 1) 100 % локальных актов образовательной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|    | результатов реализации проекта                                                   | <p>организации приведены в соответствии с действующим законодательством в области ЦОС;</p> <p>2) внедрена система реализации ЦОС.</p> <p>3) Удельный вес педагогов, владеющих ИКТ- 100%;</p> <p>4) Удельный вес педагогов, регулярно применяющих ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности - 90%;</p> <p>5. Доля педагогов, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет – 95%.</p>                                                                                                                                       |             |                |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта                      | Наименование этапа реализации проекта и его описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата начала | Дата окончания |
|    |                                                                                  | Подготовительный этап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.09.2022  | 31.01.2023     |
|    |                                                                                  | Основной этап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.02.2023   | 01.02.2024     |
|    |                                                                                  | Заключительный этап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02.02.2024  | 20.05.2024     |
| 15 | Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития                         | <p>Муниципальный подпроект «Управление реализацией индивидуальной программ профессионального развития педагогов»;</p> <p>муниципальный подпроект «Будущий учитель - учитель будущего»;</p> <p>муниципальный проект «Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра».</p>                                                                                                                    |             |                |
| 17 | Основные риски реализации проекта                                                | <p>1) несоответствие материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС;</p> <p>2) дефицит педагогических кадров;</p> <p>3) профессиональный дефицит в части работы по внедрению ЦОС.</p> <p>Пути реализации рисков:</p> <p>1) заключение договоров сетевого взаимодействия;</p> <p>2) комплекс мер по обеспечению сохранности педагогических кадров;</p> <p>3) реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации, использование тренажера для самообразования.</p> |             |                |



Подпись руководителя образовательной организации

/ Еленич В.А.

ФИО руководителя образовательной организации

План мероприятий проекта.  
«Организация образовательного пространства  
в условиях формирования ЦОС  
в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»

| № п/п                   | Наименование мероприятия проекта                                                                               | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результата реализации мероприятия                                                  |                   | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                |                                    |                                       | Наименование, единица измерения                                                    | Плановое значение |                                                                                                       |
| I Подготовительный этап |                                                                                                                |                                    |                                       |                                                                                    |                   |                                                                                                       |
| 1                       | Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики) | 01.09.2022                         | 31.01.2023                            | карта самодиагностики                                                              | 1                 | Еленич В.А., директор школы                                                                           |
| 2                       | Организация и проведение информационной кампании                                                               | 01.09.2022                         | 31.01.2023                            | доля родителей обучающихся 1-11 классов, задействованных в информационной кампании | 100 %             | Еленич В.А., директор школы                                                                           |
| 3                       | Переход на электронные журналы                                                                                 | 01.09.2022                         | 01.09.2022                            | доля педагогов, которые перешли на электронные журналы                             | 100%              | Еленич В.А., директор школы, Воронович Н.А., заместитель директора, Бойко Т.Б., заместитель директора |
| 4                       | Мониторинг технической оснащенности кабинетов.                                                                 | 07.11.2022                         | 30.11.2023                            |                                                                                    | 100 %             | Еленич В.А., директор школы, Воронович Н.А., заместитель директора, Коноплева С.Н., учитель           |

|                  |                                                                                                                                      |            |            |                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                      |            |            |                                                              |      | информатики,<br>Барсукова И.А., руководитель МО<br>начальных классов,<br>Волкова И.А., руководитель МО<br>русского языка и литературы,<br>Романова С.Н., руководитель МО<br>математики, физики, информатики,<br>Ломакина С.Б., руководитель МО<br>предметов естественно-научного<br>цикла, Полуянова Т.В., руководитель<br>МО история, обществознания,<br>Шаньшина А.Э., руководитель МО<br>физической культуры и предметов<br>эстетического цикла,<br>Дудина Ю.И., руководитель МО<br>иностранных языков |
| 5                | Подготовительные работы<br>настройки интернета в рамках<br>Федерального проекта<br>«ЦОС»                                             | 01.09.2022 | 01.12.2022 |                                                              |      | Еленич В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6                | Повышение квалификации в<br>БОУ ДПО «ИРООО» по<br>программе «Цифровые<br>образовательные ресурсы:<br>проектирование и<br>применение. | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Обученные педагоги                                           | 100% | Воронович Н.А., заместитель<br>директора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II Основной этап |                                                                                                                                      |            |            |                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                | Установка интерактивных<br>панелей в кабинетах                                                                                       | 1.12.2022  | 30.12.2022 | Интерактивные Панели<br>установлены в кабинеты<br>23, 12, 36 | 100% | Еленич В.А., директор, Шик В.А.,<br>учитель математики, Гам Т.А.,<br>учитель физики, Соловьева П.В.,<br>учитель математики, Стецова О.В.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                   |            |            |                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Подключение компьютеров и ноутбуков к широкополосному интернету                                                                                   | 1.12.2022  | 30.12.2022 | доля педагогов, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | 95%  | учитель технологии<br>Воронович Н.А., Ломакина С.Б., Антонова А.С., Мацко О.Г., Харина Л.В., Барсукова И.А., Кулакова М.В., Алексенко М.Г., Доценко И.И., Юрина К.А., Изюмова А.В., Волкова И.В., Лютова Т.А., Соловьева П.В., Уткина А.В., Гам Т.А., Обертюк А.И., Стецова О.В.                                                                                                                    |
| 3 | Семинар «Реализация Федерального проекта ЦОС в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»» | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Обученные педагоги                                            | 100% | Еленич В.А., директор, Шик В.А., учитель математики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Составление плана работы кабинетов, укомплектованных оборудованием ЦОС                                                                            | 30.12.2022 | 13.02.2023 | Разработанные планы                                           | 3    | Гам Т.А., учитель физики, Соловьева П.В., учитель математики, Стецова О.В., учитель технологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Заседание МО по внесению изменений в план методической работы МО в области применения ЦОС, знакомство с электронными учебниками по предметам.     | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Протокол МО                                                   | 1    | Воронович Н.А., заместитель директора,<br>Бойко Т.Б., заместитель директора<br>Барсукова И.А., руководитель МО начальных классов,<br>Волкова И.А., руководитель МО русского языка и литературы,<br>Романова С.Н., руководитель МО математики, физики, информатики,<br>Ломакина С.Б., руководитель МО предметов естественно-научного цикла, Полуянова Т.В., руководитель МО история, обществознания, |

|                         |                                                                                                                           |            |            |                                                                                            |      |                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                           |            |            |                                                                                            |      | Шаньшина А.Э., руководитель МО физической культуры и предметов эстетического цикла,<br>Дудина Ю.И., руководитель МО иностранных языков |
| 6                       | Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на уроках                                      | 1.02.2023  | 01.02.2024 | Удельный вес педагогов, регулярно применяющих ИКТ на уроках                                | 90%  | Еленич В.А., директор школы, Воронович Н.А., заместитель директора, Бойко Т.Б., заместитель директора                                  |
| 7                       | Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на внеурочных занятиях                         | 1.02.2023  | 01.02.2024 | Удельный вес педагогов, регулярно применяющих ИКТ на внеурочных занятиях                   | 90%  | Еленич В.А., директор школы, Воронович Н.А., заместитель директора, Бойко Т.Б., заместитель директора                                  |
| 8                       | Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в административных целях                       | 1.02.2023  | 01.02.2024 | Удельный вес административных работников, регулярно применяющих ИКТ на внеурочных занятиях | 100% | Еленич В.А., директор школы, Воронович Н.А., заместитель директора, Бойко Т.Б., заместитель директора                                  |
| III Заключительный этап |                                                                                                                           |            |            |                                                                                            |      |                                                                                                                                        |
| 1                       | Педсовет «Результаты проекта ЦОС в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных | 20.05.2024 | 20.05.2024 | Протокол пед.совета                                                                        | 1    | Еленич В.А., директор школы, Воронович Н.А., заместитель директора, Шик В.А., ответственный за реализацию ЦОС                          |

|   |                                                                |            |            |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | предметов»                                                     |            |            |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Семинар для педагогов<br>«Эффективность ЦОС в<br>школе»        | 01.11.2022 | 30.11.2022 | Компетенции<br>педагогов по<br>теме семинара,<br>снятие<br>тревожности<br>Формирование<br>мотивации | 100% | Еленич В.А., директор школы,<br>Воронович Н.А., заместитель<br>директора,<br>Бойко Т.Б., заместитель директора,<br>Коноплева С.Н., заведующий<br>библиотекой,<br>Барсукова И.А., руководитель МО<br>начальных классов,<br>Волкова И.А., руководитель МО<br>русского языка и литературы,<br>Романова С.Н., руководитель МО<br>математики, физики, информатики,<br>Ломакина С.Б., руководитель МО<br>предметов естественно-научного<br>цикла, Полуянова Т.В., руководитель<br>МО история, обществознания,<br>Шаньшина А.Э., руководитель МО<br>физической культуры и предметов<br>эстетического цикла,<br>Дудина Ю.И., руководитель МО<br>иностраннных языков |
| 4 | Мониторинг реализации<br>проекта ЦОС(карта<br>самодиагностики) | 02.02.2024 | 20.05.2024 | карта<br>самодиагности<br>ки                                                                        | 1    | Еленич В.А., директор школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

План контрольный событий проекта  
«Организация образовательного пространства  
общеобразовательной школы в условиях формирования ЦОС»

| № п/п           | Наименование контрольного события (мероприятие)                                                                                                   | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I этап</b>   |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                        |
| 1               | Создание рабочей группы проекта                                                                                                                   | 01.09.2022                                    |                                                                                        |
| 2               | Повышение квалификации в БОУ ДПО «ИРОО» по программе «Цифровые образовательные ресурсы: проектирование и применение».                             | 21.10.2022                                    |                                                                                        |
| <b>II этап</b>  |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                        |
| 3               | Семинар «Реализация Федерального проекта ЦОС в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»» | 30.11.2022                                    |                                                                                        |
|                 | Установка интерактивных панелей в кабинетах Подключение компьютеров и ноутбуков к широкополосному интернету                                       |                                               |                                                                                        |
| <b>III этап</b> |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                        |
| 4               | Представление итогов реализации проекта на педагогическом совете                                                                                  | 20.05.2024                                    |                                                                                        |

Подпись руководителя образовательной организации

/Еленич В.А.

ФИО руководителя образовательной организации